ISTITUTO COMPRENSIVO "DIEGO VALERI"

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) Via Roma, 47 - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126
Codice Meccanografico VEIC80800A - C.F. 82011520275 - e-mail: veic80800a@istruzione.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI — PON 2014-2020 — Unione Europea — MIUR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Comunicato n. 240 Campolongo Maggiore, 31/03/2017

Ai Genitori
Scuola Primaria "S. Pio X"

Oggetto: Monitoraggio progetto propedeutica strumentale violino violoncello

Per opportuna conoscenza, si ritiene doveroso informare i genitori di come il progetto in oggetto si stia svolgendo nel plesso di scuola primaria "S. Pio X".

Le attività sono iniziate nel mese di gennaio e sono state svolte regolarmente come da calendario allegato.

Alcune variazioni d'orario e recuperi sono stati necessari per sovrapposizione con altre attività della scuola (vedi la settimana dello sport).

Si precisa che la suddivisione dei gruppi classe, laddove ritenuto necessario, è stata effettuata con le seguenti modalità: la classe divisa in 2 gruppi (A e B), gruppo A con la maestra di classe, gruppo B suddiviso in B1 e B2 con 2 specialisti di musica e poi inversione dei gruppi.

Calendario lezioni fino al 31 marzo:

dal 9/1/2017 al 31 marzo = 12 settimane

SETTIMANE effettuate: 11 in 3C (dal 27/2 e 3/3 sett. di carnevale e Sport) totale ore possibili = **33**

SETTIMANE effettuate: 9 in 1C, 1D, 2C (corso iniziato 2 settimane dopo per adesioni non pervenute, e lezioni sospese 1 settimana, x Carnevale e Sport) totale ore possibili x classe = **27**

	Ore svolte entro fine Marzo	**ore da recuperare**
1C	5 + 10 + 10 = 25	2
1D	4 + 9 + 12 = 25	2
2C	3 + 12 + 12 = 27	0
3C	9 + 10 + 12 = 31	2

l Dirigente Scolastico Reggente

Prof.ssa Lia Bonapersona